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建设单位：广州市白云区教育局                      （以下简称：甲方）                                                        

通信地址： 广州市白云大道南383号                                            

建设管理单位： 广州市白云城市建设投资有限公司      （以下简称：乙方）                                 

法定代表人：孙斌                                                           

通信地址：  广州市白云区齐富路88号C座7-8楼                                                          
监理单位 ：                                        （以下简称：丙方）                             

法定代表人：                                                              

通信地址：                                                                        
广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程为应急工程，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《广州市应急抢险救灾工程管理办法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同三方当事人就合同工程监理服务有关事项达成一致意见，订立本协议书。

本项目的建设管理单位为广州市白云城市建设投资有限公司，在本合同中受甲方委托履行相应职责和权利，甲方、乙方的委托关系按双方建设管理合同执行。

第一条  监理工程概况
（1）工程名称：广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程。
（2）工程地点：广州市白云区。
（3）项目概况及工程内容：广东实验中学永平校区，总用地面积约17.2万平方米，规划84个班（初中36个班、高中48个班），教师生人数约900人，校内主体建筑包括教学楼、图书馆、体育馆、宿舍楼等18座楼宇，于2023年9月正式开学，学校西侧紧临广从一路、北侧约2.6km为S1广连高速，南侧约3.3km为S8广佛肇高速。本项目施工总承包工作主要针对学校内1#高中教学楼南侧边坡、2#操场南侧边坡、3#教师公寓周边岩质边坡、4#宿舍楼北侧边坡及5#教学楼东北侧边坡等5处地质灾害点开展监理工作。总投资暂定1200万元，工程费用暂定1000万元，具体以施工图纸以及甲方、乙方规定内容为准。
（4）质量目标：一次性通过竣工验收合格。
（5）职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。
（6）环境管理目标：严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（广州市人民政府令第62号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）等相关文件，加强建筑工地文明施工管理，控制施工扬尘，推进生态文明建设。

（7）投资控制目标：所监理项目的结算的工程费不超过本项目批复的对应工程费。
（8）建设工期：暂定6个月，计划总工期自2025年  月   日～2025年  月   日。
第二条　 词语定义
下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
（1）“工程”是指甲方、乙方委托实施监理的工程。
（2）“甲方”是指委托监理业务的一方以及其合法继承人。“乙方”是甲方委托全过程代建管理的一方以及其合法继承人。
（3）“丙方”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指丙方派驻本工程现场实施监理业务的组织。
（5）“总监理工程师”是指经甲方、乙方同意，丙方派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
（6）“总监理工程师代表”是指总监理工程师书面授权，且经甲方、乙方同意，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的监理工程师。
（7）“承包人”是指除丙方以外，与甲方、乙方就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
（8）“工程监理的附加工作”是指：①甲方、乙方委托监理范围以外，通过各方书面协议另外增加的工作内容；②由于甲方、乙方或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，合同终止后丙方必须完成的工作，或非丙方自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
（10）“日”是指任何一日零时至第二日零时的时间段。
（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一日开始到下一个月相应日期的前一日的时间段。
（12）“工程质量保修期”是指本工程竣工并经甲方验收合格后两年。如质保期内，按有关部门要求须拆除本工程，则本工程质保期自拆除后结束。
（13）“设计单位”是本项目的设计单位。
第三条  监理服务
（一）监理范围
为本项目建设范围内所有工程内容提供监理服务。监理内容包括但不限于以下内容：施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）、工程质量保修阶段的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、工程创优（如有）以及协调甲方、乙方和工程建设有关各方的工作关系等。
按甲方、乙方的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助甲方、乙方制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。
（二）监理服务期
监理服务期自丙方收到甲方、乙方通知书或参加由甲方、乙方组织的第一次进场动员会之日起算，至本工程质量保修期结束且本合同工程结算金额经政府有权结算终审部门审定之日止。监理服务期包括且不限于工程的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等，下同）、工程质量保修阶段的监理服务。
监理服务期内，工程施工阶段丙方的项目总监（或项目总监代表）、造价人员、资料员须在工程现场开展监理服务工作；工程收尾阶段丙方的造价人员、资料员须在工程现场或甲方、乙方指定场所开展工程收尾相关监理服务工作。
（三）监理工作内容
1.质量控制
（1）依据项目合同、设计方案、甲方、乙方规定，审查、监督、控制项目的设备采购、安装及系统调试的质量。
（2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目工程质量。
（3）根据项目的特点，制定工程监理控制方案。
（4）编制重大质量问题的处理预案。
（5）专业监理工程师应要求承包人报送重点部位、关键工序的施工方案或作业指导和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。
（6）组织系统调试过程中质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理。
（7）组织材料、设备质量检查和验收，丙方应对材料、设备的进场验收负监督责任，对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包人限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。
（8）督促承包人整改存在问题，对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包人整改，并检查整改结果。
（9）总监理工程师应安排监理人员对建筑材料设备的进场检验的全过程进行见证，对施工过程进行巡视和检查（包括重点检查、抽查及专项检查）。做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。
（10）参与工程竣工验收和交接。
（11）跟踪本项目设备（或系统）在试运行期内的运行状况，督促承包人做好管理维护。
2.进度控制
（1）审查承包人报送的总进度计划和各专业工程进度计划，并监督计划的执行。
（2）确定任务的执行顺序，施工的工序顺序，控制项目施工进度。
（3）及时预警各任务执行延误风险，严格查找执行延误的原因，提出相关补救措施或方案。
3.投资控制
（1）动态管理跟踪项目建材和设备采购成本、安装成本，进行成本、费用控制和分析。
（2）审查项目执行各类用款申报。
（3）严格控制和审查工程变更，核算成本和变化量，报甲方、乙方审批。
（4）审核项目的预算。

（5）审核承包人的工程量清单和工程竣工结算。
4.合同管理
（1）协助甲方、乙方与承包人签订合同。
（2）监督检查项目承包人履行合同。
（3）协助甲方、乙方处理项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及诉讼等问题。
5.信息管理
（1）及时向甲方、乙方提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档。
（2）建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的视频、数据、图表、文档等资料收集和管理机制。
（3）督促、检查承包人及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作。
（4）转发甲方、乙方发出的一切指示、通知和业务联系单。
（5）采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向甲方、乙方、承包人提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案。
（6）当项目出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向甲方、乙方报告，并提出对策建议，同时督促承包人尽快采取措施。
（7）向甲方、乙方和承包人提供相关法律、法规、政策等信息和意见建议。
6.组织协调
（1）监督各方履行职责，协调各方的工作关系。
（2）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。
7.施工安全监督
（1）检查督促承包人建立、完善安全生产制度。
（2）编制安全监理实施细则, 确立项目安全监督的工作目标，对施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。
（3）检查项目施工安全目标的要求配置的资源是否满足需要。
（4）定期组织安全控制计划的执行情况检查并进行考核和评价，对施工中存在的不安全行为和隐患，分析原因并制定相应整改防范措施。
（5）采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法进行安全检查，并记录检测结果。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。
（6）对检查结果进行分析，找出安全隐患部位，确定危险程度。
（7）对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位应对安全隐患原因进行分析，制定和落实纠正和预防措施。
（8）对纠正预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，保存验证记录。
（9）组织工程安全事故的调查与处理。对于发生的安全质量事故，丙方及时的向甲方、乙方及政府相关部门报告，同时应积极保护事故现场，收集相关的原始资料。丙方在调查事故情况并分析原因、责任后，并将事故调查分析报告提交甲方、乙方及政府相关部门。丙方同时应提交相应的防范措施建议书以防止同类事故再次发生。
8.工程质量保修期的监理工作
（1）丙方应依据合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容开展工作。
（2）承担质量保修期监理工作时，丙方应安排监理人员对甲方、乙方提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包人进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。
（3）监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包人原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报甲方。
9.丙方应负责本项目工程竣工结算审核工作，收集和整理工程结算资料，并在收到承包人报送的结算文件后30日内向甲方、乙方出具结算审核报告，配合有权审核部门开展结算定审工作。
丙方应确保本项目工程竣工结算审核工作质量，如丙方不具备结算审核能力，甲方有权要求丙方在区财局的造价咨询服务单位库中选择相应的单位协助其完成本项目工程竣工结算审核工作，所需结算审核费用由丙方承担；丙方须无条件配合，且仍需对本项目工程竣工结算工作承担主要责任。若丙方审核的结算金额与有权结算终审部门审定的结算金额差值大于5%的，丙方还应按本合同第七条第（二）款第24项的约定承担违约责任。
（四）各阶段监理工作要求
丙方必须提供监理服务指：从丙方收到甲方、乙方通知书或参加由甲方、乙方组织的第一次进场动员会之日起算，包括项目工程实施、工程验收至项目竣工通过验收，直至工程质量保修期结束且本合同工程结算金额经政府有权结算终审部门审定及本项目按甲方指令拆除后对原系统完成修复之日止。丙方必须完成包括但不限于以下各个阶段的服务内容：
1.工程实施阶段
（1）督促承包人做好施工前的准备工作，协助甲方、乙方制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。
（2）对项目各阶段的核心内容实施重点监理。
（3）监督、管理建设工程合同的履行，协调甲方、乙方和工程建设有关各方的工作关系。
（4）对项目承包人提供或其负责采购的材料、设备性能指标及产品厂家供货证明函等进行严格审核并按合同规定的标准进行检验验收。
（5）工程施工前，对其施工方案进行审核；施工中，对其工程质量进行跟踪控制；完工后，对其工程质量进行检测并提交质量报告。
（6）对本项目的资金使用情况进行监控，严格控制本项目变更部分的成本。
（7）监督承包人采用现有成熟产品和技术进行建设，以提升项目实施的质量，确保项目实施按时限要求完成。
（8）检查、督促施工进度。
2.工程验收阶段
（1）组织本项目工程的初验、试运行和终验。
（2）审查项目系统及竣工文件的齐全性、完整性，督促、检查工程竣工文档的移交。
（3）协助甲方、乙方进行项目移交，包括实物移交和资料移交。
（4）组织承包人编制竣工结算，并负责组织有关单位按核准的结算计划中的时间要求提交竣工结算书及竣工结算资料。丙方须根据甲方、乙方的要求审核承包人提交的工程结算书，确保工程结算资料的完整性，并对其提交给甲方、乙方的结算审核结果负责。

（5）督促本项目承包人做好退场前的维护工作。
3.其他
（1）在项目监理过程中必须设立项目监理机构，并承诺总监理工程师（或总监代表）在监理期间必须常驻项目所在地，达到保证监理服务的目的。

（2）对本项目的拆除、及拆除后对原系统的恢复进行监督检查，确保系统恢复正常使用功能。
（五）项目监理机构
1.项目监理机构
（1）丙方必须在施工现场建立项目监理机构。项目监理机构在完成监理合同约定的监理工作后可撤离施工现场。
（2）丙方必须按甲方、乙方具体的要求进场，并立即开始履行本合同约定的服务。丙方必须按照甲方、乙方要求，足额、按时派驻监理人员和投入设备。
（3）项目监理机构的监理人员应专业配套、数量满足工程项目监理工作的需要，保证足够的监理人员从事要求的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾结算及工程质量保修阶段的监理工作。
（4）丙方派驻到项目所在地履行监理服务的监理人员，必须常驻现场。
（5）甲方、乙方根据需要对丙方的人员落实、驻场人员的到位作为监理管理工作考核的内容之一。如丙方的人员投入、驻场工作的安排、落实，未能达到合同要求，甲方将严格按本合同的相关约定作出处理。
（6）丙方必须保证参与本项目监理人员的稳定性，未征得甲方、乙方同意不可撤换，否则必须承担相应责任。丙方因工作安排或其他原因，需要更换派驻到项目所在地履行监理服务的主要监理人员的，应事先得到甲方、乙方的同意。
（7）甲方、乙方有权以书面形式要求丙方更换不能按照本合同约定履行监理服务的派驻人员。
（8）即使是甲方、乙方要求或同意更换的监理人员，其替代人员的资质仍应得到甲方的认可。由于更换人员引起的费用由丙方承担。
（9）监理工程师在本监理合同授权范围内行使合同规定的权利，履行相应的职责。
（10）如甲方、乙方认为监理人员的数量、监理人员的业务水平、监理人员的专业配置不能满足监理工作所需时，甲方、乙方有权另行聘请符合工作需要的监理人员；所聘请监理人员的工资已包括在本合同监理酬金内，此费用由丙方向所聘监理人员支付。必要时甲方有权从本合同监理酬金中直接支付。
（11）甲方、乙方根据工程推进实际情况，有权要求丙方的项目负责人必须调用其资源保证落实本项目监理工作。
（12）丙方应对其驻地监理人员的人身安全承担全部责任。
（13）当总监理工程师需要调整时，丙方应事先书面征得甲方、乙方的同意；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知甲方和承包人。
（14）为了加强甲方、乙方与丙方的沟通与协调，甲方、乙方另行指定一名专业工程师（甲方监理代表）常驻项目监理机构，监督并协助项目监理机构工作。该名代表的主要职责是：
1）监督丙方的日常监理工作；
2）负责对丙方人员及仪器设备的投入进行考勤考核；
3）检查丙方的旁站计划及旁站工作记录；
4）检查丙方的监理日志及隐蔽工程验收记录；
5）检查丙方编制的承包人的人、材、机投入及实物工程量统计报表；
6）如发生安全质量事故，应立即向甲方、乙方工程部门领导汇报；
7）审核签认监理酬金支付申请表；
8）填写工作日志，不定期接受甲方工程部门检查；
9）甲方、乙方要求其履行的其他职责。
2.总监理工程师的委派和指令
（1）总监理工程师可以授权监理人员负责执行其指派的一项或多项监管工作。总监理工程师应将这些监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指令视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指令具有同等效力。总监理工程师撤销对监理人员某项授权的，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
（2）除特别指明外，监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未提出否定意见的，不应视为已获批准，也不影响总监理工程师或监理人员在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
（3）总监理工程师应按相关合同的约定向承包人发出指令，总监理工程师的指令应盖有丙方授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按上述（1）项约定授权的监理人员签字。
（4）承包人收到总监理工程师按上述（3）项约定作出的指令后应遵照执行。承包人对总监理工程师的指令有异议的，可向总监理工程师提出书面意见，但应先遵照执行。总监理工程师研究承包人的书面意见后，应在48小时内对该指令予以确认、更改或撤销，并通知承包人。若总监理工程师再次决定继续执行原指令，承包人应遵照执行，承包人如仍有异议，可报甲方、乙方裁决。
（5）在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场发出口头指令，承包人应遵照执行。丙方应在发出口头指令后24小时内发出书面指令予以确认。
（6）除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按上述（1）项被授权的监理人员处取得指令。
（7）由于总监理工程师未能按合同约定履行职责或总监理工程师指令错误而延误工期的，工期顺延情形只适用于一般节点工期。
第四条  监理酬金的支付
（一）监理酬金的计取

1.本合同暂定采购施工工程费用为     万元，监理酬金总额暂定为人民币¥    元（大写：           ）（详见附件4）。结算时参照国家发展改革委、建设部2007年颁布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》和有权结算终审部门审定的各调整系数，以丙方实际监理范围内的工程结算金额为计费额计算监理费，但本合同监理酬金结算价最终不超有权结算终审部门审定金额。

2.在本合同约定的监理范围内，丙方不得以任何理由要求对附加工作和额外工作计取监理酬金。
3.在本合同约定的监理范围内，当工程量增加、或设计变更、或设计规模变化时，丙方工作的变化均应视为本合同约定的监理工作，监理酬金总额不再调整。
4.本合同约定的服务期间，监理酬金不因物价变动导致监理酬金的增减而给予弥补或调整，三方另有约定的除外。
5.在本合同约定的监理范围内，非因丙方原因造成工程延期，致使监理服务期出现延长，丙方的责任期也应相应延长，本合同监理酬金总额不作调整，三方另有约定的除外。
6.如在工程实施期间，由于国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非甲方、乙方主观原因造成本合同工程停建的，则丙方必须接受终止服务并积极配合甲方、乙方做好善后工作，按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清监理酬金，丙方不得要求额外的费用及任何形式的补偿。
7.如在工程实施期间，无论任何原因造成本合同工程中间停工而导致丙方必须二次或多次进出场，监理酬金总额将不会因此而有所调整，相关费用亦已包含在本合同监理酬金之中。因工程中间停工而不退场的，丙方可与甲方、乙方协商减少驻场监理人员的数量，但本合同监理酬金总额不作调整。

8.三方一致同意，如审计机关对本合同结算评审提出修正意见的，三方应当本着实事求是的原则予以纠正。
（二） 监理酬金的支付方式
1.本合同监理酬金分期支付，支付进度如下：
	支付期
	支付条件
	支付比例

	第一期支付
	签订合同后，丙方接收甲方、乙方下达的工作任务且进场开始监理工作后。
	监理酬金暂定总额的30%

	第二期支付
	本工程竣工验收后，丙方可提交付款申请。
	监理酬金暂定总额的30%

	第三期支付
	丙方完成本合同约定的监理工作（包括完成工程竣工结算审核工作、督促承包人按时完整移交工程竣工档案、完整移交工程相关工作），且工程竣工结算经有权终审部门审定后，丙方可提交付款申请。
	累计支付至监理酬金结算金额97%

	第四期支付
	质量保修期为竣工验收后两年，本合同质量保修期满且丙方履行完本合同约定的全部义务和责任，资金到位后，按照财政支付程序拨付丙方结算价的3%。
	支付监理酬金结算金额的3% 。


2.本合同监理酬金结算审定后，如已支付的监理酬金超过本款第1项约定的比例，则丙方必须在收到本合同监理酬金结算审定通知之日起14日内无条件将超付的监理酬金退还甲方；若丙方迟延退还超付的监理酬金，除须继续向甲方退还超付的监理酬金外，还应每天向甲方支付该超付监理酬金2‰的违约金。

3.甲乙丙三方同意用人民币支付本合同涉及的相关款项。
4.每次付款，有关款项自甲方向丙方提供的银行账号汇出后概由丙方负责。丙方应清楚明白本项目工程进度款的拨付程序。丙方理解因审核请款手续时对时间等方面的影响与甲方、乙方无关，故不得以甲方未按时支付工程进度款为由，影响工程任务的进度、质量和拖欠工资，不得要求甲方计付拖欠进度款期间的利息。本项目主要资金来源为财政统筹资金 ，因甲方筹集资金未及时到位，未支付款项，导致延期支付的，不视为甲方违约，丙方不得以此为由暂停相关工作，仍应按项目开发时序配合甲方、乙方要求，否则属于丙方违约，按本合同有关条款处理。
5.每次付款，有关款项自甲方向丙方提供的银行账号汇出后概由丙方负责。
第五条  丙方的义务和权利
（一）丙方的义务
1.丙方派驻到工程所在地履行监理服务的监理人员，必须能够适应本合同约定的监理服务工作。

2.为了履行监理服务，丙方应在监理大纲或监理规范中指定一名授权代表与甲方的授权代表建立工作联系。
3.丙方因工作安排或其它原因，需要更换派驻到项目所在地履行监理服务的主要监理人员时，应事先得到甲方的同意。
4.丙方派驻到项目所在地提供监理服务的项目负责人及主要监理人员，必须常驻现场。
5.丙方在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为甲方提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

6.丙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定或甲方要求的时间和方式移交给甲方。
7.在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
8.丙方对工程款支付的审核必须在承包人申报计量后2日内完成。
9.丙方应向甲方、乙方提交其项目总监理工程师的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。
10.在本合同有效期内，丙方的单位名称变更的，应及时以书面形式通知甲方、乙方并附上变更登记资料。
11.在本合同有效期内，丙方更换项目总监理工程师的，应在更换后7日内将新项目总监理工程师的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给甲方、乙方。
12.丙方驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目承包人的任何报酬或者经济利益。丙方不得参与可能与本合同规定的与甲方、乙方的利益相冲突的任何活动。
　　13.丙方在监理过程中，不得泄露甲方、乙方申明的秘密，丙方亦不得泄露设计单位、承包人等提供并申明的秘密。
14.丙方承诺严格按照合同约定履行义务，丙方同意并需遵守乙方《服务供应商不规范行为管理办法》（另册）。

15.丙方应在监理服务期内，办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果丙方不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。同时，丙方应该尽一切合理的努力，按甲方、乙方可接受的条件对丙方的责任、第三方的责任以及甲方、乙方为监理服务提供的财产等进行保险。上述有关费用由丙方承担。
17.丙方不按上述约定购买保险所产生的后果，由丙方自行承担。

18.丙方应当按时对承包人的申请计量事项予以审批。
（二）丙方的权利
　　1.对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向甲方、乙方的建议权。
　　2.对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得甲方、乙方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，丙方应当书面报告甲方、乙方并要求设计人更正。
　　3.审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向甲方、乙方提出书面报告。
　　4.主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方、乙方报告。
　　5.征得甲方、乙方同意，丙方有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方、乙方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向甲方、乙方作出书面报告。
　　6.工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
7.工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

8.在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，甲方、乙方不支付工程款。
9.工程质量与分项分部工程（含隐蔽工程）质量的检验权。未经监理工程师现场检验确认质量的工程，甲方、乙方有权拒绝支付工程款。
10.对完工的分项分部工程的计量权。承包人已完工且要求支付工程款的项目，应首先由监理工程师与承包人共同到现场进行计量。未经监理工程师计量的工程，甲方、乙方不予支付工程款。
11.工程质量事故的调查权和处理建议权。当工程出现质量事故时，监理工程师应组织质量听证会，结合现场调查的结果，提出调查报告和处理建议。
12.丙方在甲方、乙方授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经甲方、乙方事先批准。在紧急情况下未能事先报甲方、乙方批准时，丙方所做的变更也应尽快通知甲方、乙方。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
13.在委托的工程范围内，甲方、乙方或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同三方协商确定。当甲方、乙方和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当三方的争议由政府建设行政主管部门调解或司法机关诉讼时，丙方应当提供作证的事实材料。
第六条  甲方、乙方的义务和权利
（一）甲方、乙方的义务
1.甲方、乙方应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件（外部关系包括有关主管部门及附近居民。甲方、乙方根据需要委托丙方协调部分外部关系，甲方、乙方对此无需支付任何报酬）。
2.甲方、乙方应当在各方约定的时间内免费向丙方提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
3.甲方、乙方应在3日内对丙方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
4.甲方、乙方的常驻代表另行通知。
5.甲方、乙方应当将授予丙方的监理权利，以及丙方主要成员的职能分工、监理权限及时通知已选定的承包合同的承包人。
6.甲方、乙方应在不影响丙方开展监理工作的时间内提供如下资料：
　　（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录（如有）。
　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
7.甲方、乙方将在施工现场向丙方提供监理服务人员办公之用房及值班用房。对丙方自备的设施，丙方不得向甲方、乙方索取任何经济补偿。
8.在监理服务期间，甲方、乙方不免费向丙方提供工作人员和服务人员。
9.甲方应按本合同的约定向丙方支付合同款项。
（二）甲方、乙方的权利
1.甲方、乙方有对工程规模的认定权，对设计标准、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
　　2.丙方调换总监理工程师须事先经甲方、乙方同意。
　　3.甲方、乙方有权要求丙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
4.当甲方、乙方发现监理人员不按本合同履行监理职责，或与承包人串通给甲方、乙方或工程造成损失的，甲方、乙方有权要求丙方更换监理人员，直到终止合同并要求丙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
5.若甲方、乙方认为监理人员的数量、监理人员的业务水平、监理人员的专业配置达不到要求，甲方、乙方有权以书面形式要求丙方更换或者补充符合条件的监理人员。若在甲方、乙方发出书面形式要求之日起1天内丙方没有按照要求更换或者补充的，甲方、乙方有权另行聘请符合工作需要的监理人员；所聘请监理人员的工资已包括在本合同监理酬金内，此费用由丙方向所聘监理人员支付。必要时甲方、乙方有权从本合同监理酬金中直接支付。
第七条  丙方的违约责任
（一）关于丙方违约责任的一般约定
1.丙方违反本合同的约定，应当按约定向甲方、乙方承担相应的违约责任。丙方承担违约责任的形式包括但不限于：
（1）限期改正。丙方未履行或未按时履行或未按质履行义务时，甲方、乙方有权提出限期改正的书面警告，丙方必须在甲方、乙方限定的时间内履行义务。丙方每承担一次限期改正的违约责任时，须向甲方、乙方支付人民币1000元/次。
（2）一般违约责任。丙方按本合同约定应当承担一般违约责任时，第一次必须向甲方、乙方交纳违约金人民币2000元/次；第二次承担同一违约性质的一般违约责任时，丙方应向甲方、乙方交纳的违约金为第一次交纳金额的2倍；第三次承担同一违约性质的一般违约责任时，丙方应向甲方、乙方交纳的违约金为第一次交纳金额的3倍；以此类推，但每次交纳的金额最高不超过第一次交纳金额的5倍。
（3）严重违约责任。丙方按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向甲方、乙方交纳违约金人民币5000元/次。
（4）甲方、乙方单方面部分解除合同。甲方、乙方依本合同约定向丙方发出部分解除合同的通知后，本合同部分解除即生效。于此情形下，丙方必须在收到甲方、乙方部分解除合同通知之日起3日内停止被解除部分的工作，5日内配合甲方完成现场工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整。丙方无特殊原因未在要求期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，甲方、乙方有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由丙方承担，且甲方、乙方有权视情况全部解除合同。因丙方拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致甲方、乙方工期延误及其他方面的损失，甲方、乙方有权要求丙方赔偿有关损失。甲方、乙方在发出部分解除合同的通知后，甲方、乙方即可委托新的丙方承接该部分工程，丙方不得影响或阻碍新的丙方办理进场手续和相关工作。
（5）甲方、乙方单方面解除合同。甲方、乙方依本合同约定向丙方发出解除合同的通知后，本合同即宣告解除。于此情形下，丙方必须在收到甲方、乙方解除合同通知之日起3日内停止全部工作，5日内配合甲方完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。丙方应保证所移交的资料齐全完整，丙方无特殊原因未在要求期限内完成移交和离场或所移交的资料不完整的，甲方、乙方有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由丙方承担，如果引致甲方、乙方工期延误和其他方面的损失，甲方、乙方将要求丙方赔偿有关损失。甲方、乙方在发出解除合同的通知后，甲方、乙方即可委托新的监理人承接该工程，丙方不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。
（6）赔偿损失。因丙方原因造成甲方、乙方经济损失的，丙方应向甲方、乙方赔偿因其造成的经济损失。
2.丙方累计承担限期改正的违约责任达3次的，则另行追加一般违约责任1次；丙方累计承担一般违约责任达3次的，则另行追加严重违约责任1次；丙方累计承担严重违约责任达3次或者工程进度严重滞后的，甲方、乙方有权要求丙方的法定代表人驻场办公，代行项目总监职责，直至甲方、乙方满意其监理工作时方可离场。
3.丙方违约需向甲方、乙方支付违约金或赔偿金时，甲方、乙方有权从应支付丙方的监理报酬中直接抵扣，丙方对此无异议。
4.当丙方无正当理由而不履行或没有充分履行其相关承诺、监理义务及本合同约定的监理工作内容时，甲方、乙方可书面通知丙方，指明其未能履约的内容和甲方、乙方要求其承担违约责任的等级。
5.为保证工程有序、规范和顺利进行，丙方必须主动支持甲方工作，对甲方、乙方的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，按丙方严重违约处理，同时，丙方还要承担甲方由此造成的一切经济损失。
（二）丙方的具体违约情形及其责任约定
1.监理组织管理方面的违约责任
丙方未建立组织架构、派驻监理人员和投入设备，丙方必须按甲方、乙方要求限期整改，并承担相应违约责任。具体约定为：
（1）在甲方、乙方书面通知丙方进场后，丙方的总监理工程师不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺的，甲方、乙方有权要求丙方做出书面解释并保证人员限期到位，同时要求丙方承担一般违约责任1次。如果丙方拒不配合，未在甲方、乙方提出限期改正的期限内进行整改的，丙方应承担严重违约责任1次；于此情形下，甲方、乙方亦有权单方面解除合同。另外，丙方应承担由此造成的甲方损失。
（2）在甲方、乙方书面通知丙方进场后，丙方的主要监理人员未能足额到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，或者未能依时、足额投入有关设备的，甲方、乙方有权要求丙方做出书面解释并保证人员、设备限期到位。上述情况每发生1次，丙方应承担限期改正的违约责任1次；如果丙方拒不配合，未在甲方、乙方提出限期改正的期限内进行整改的，丙方应承担严重违约责任1次，直至甲方、乙方有权单方面解除合同。同时，丙方应承担由此造成的甲方损失。
2.丙方如需要调换总监理工程师及主要监理人员，须事先征得甲方、乙方书面同意。如丙方未经甲方、乙方书面同意，擅自调换总监理工程师及主要监理人员的，除须限期改正外，丙方还须承担一般违约责任1次。
3.丙方监理人员若需离开施工现场需经甲方、乙方批准，在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场监理工程师全权代表其行使职权；否则，视为丙方违约，每出现一次，丙方承担一般违约责任1次。
4.甲方、乙方要求总监理工程师必须参加的会议，总监理工程师必须到会。否则，未经甲方、乙方同意不到会的，丙方承担限期改正的违约责任1次。
5.丙方在自己职责范围内应当作出决定的事项故意拖延，或者不作出明确的处理意见的，丙方承担一般违约责任1次；造成损失的，丙方应承担相应的责任。
6.对于本工程承包人现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力、工作态度存在严重不足等情形，丙方不依职责进行检查、督促、处理，或者不依职责向甲方、乙方报告的，丙方承担限期改正的违约责任1次。
7.对于本工程承包人未按承诺投入机械、设备、材料等情形，丙方对此不依职责进行检查、督促、处理，或者不依职责向甲方、乙方、乙方报告的，丙方承担限期改正的违约责任1次。
8.对于本工程承包人每次进场材料，丙方不依职责进行检查和登记，或者对已进场的材料，丙方不按有关规定及时进行抽查、送检的，丙方承担一般违约责任1次。如由此出现不合格材料使用于工程上并造成质量缺陷，丙方承担一般违约责任1次；若出现质量事故或经济损失一次人民币10万元以上的，丙方承担严重违约责任1次；若造成重大质量安全事故（按国家规定界定），甲方、乙方有权视情况单方面部分或全部解除合同，同时，不免除追究当事人和丙方的法律责任。
9.丙方在编制项目实施细则中，应按监理规范列明需丙方旁站的工序，并应得到甲方、乙方的批准。工程施工过程中，需要丙方进行旁站监督的，丙方没有到场，或者到场后没有进行监督，或者发现质量问题后没有及时处理，也没有依职责向甲方、乙方报告的，丙方承担一般违约责任1次。
10.丙方必须加强监理人员职业操守的教育，本工程监理人员需共同遵守监理人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：
（1）禁止向甲方、乙方及承包人推销材料、设备，或以倾向性、排他性变相推销；
（2）禁止与承包人串通，对不合格材料、产品、工程进行包庇及验收；
（3）禁止与承包人串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；
（4）禁止与承包人串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益；
（5）禁止接受承包人的请吃送礼，或变相受礼；
（6）禁止向承包人介绍分包或推销材料、设备等；
（7）禁止故意刁难承包人以谋取私利，损害甲方、乙方的合法利益。
凡违反以上（1）至（7）项之任一项者，丙方承担严重违约1次；情节严重的，甲方、乙方有权单方面部分或全部解除合同，并有权向有关部门反映情况，追究丙方及有关责任人相关责任，要求丙方赔偿相应损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，触犯刑律者移交司法机关追究法律责任。
11.本工程承包人的施工质量，经丙方检验为合格，但经甲方、乙方或工程质量监督机构抽查，发现质量有不合格，或者未按设计要求和有关规范进行施工的，丙方承担严重违约责任1次；而且，承包人和丙方应赔偿甲方、乙方的经济损失。
12.对于承包人提交的现场签证资料，丙方未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经甲方、乙方检查，发现签认的文件有误的，除必须立即改正外，丙方必须承担一般违约责任1次。对签证错误有可能给甲方、乙方造成直接经济损失人民币10万元（含10万元）以上的，丙方承担严重违约责任1次；如属丙方故意造成的，则按本条第（二）项第11小项处理；对于现场签证未经过注册造价工程师审核，或者虽经过注册造价工程师审核但未在规定时间内报送甲方、乙方的，丙方除须立即改正外，每累计出现2次时还须承担一般违约责任1次。
13.对本工程承包人提交的施工方案或者设计变更，丙方对其中明显不符合现场实际的部分，或者与交易文件不符，会引起甲方、乙方投资增加和工期延误的部分，不进行认真审核，不进行优化就给予同意的，丙方除必须限期改正外，还须承担严重违约责任1次。
14.本工程施工工期因承包人原因比计划滞后，丙方未能及时预见，或者虽预见到但未及时提出整改措施，未及时监督承包人整改，未及时向甲方、乙方报告，以致对整个工程的按期完工不能起到监管作用的，丙方承担严重违约责任1次；如确实表明丙方在工期控制上作用失效的，甲方、乙方有权部分或全部解除合同。
15.本工程承包人没有按约定或者承诺做好文明施工措施，或者没有按有关规定做到安全生产，丙方未能及时发现，或者虽及时发现但不督促承包人进行整改，不作及时处理，不及时向甲方、乙方报告的，丙方承担限期改正的违约责任1次；由此而发生安全生产事故，并被上级主管部门通报批评或被新闻媒体曝光的，丙方承担严重违约责任1次；情节严重的，甲方、乙方有权部分或全部解除合同。
16.对于本工程承包人提交的请款报告，丙方不按实际完成的工作量进行审核，或者不按合同要求签署拨款意见的，除须限期改正外，每累计出现2次，还须承担一般违约责任1次；如由此造成甲方、乙方超形象进度，或者超合同支付工程款达10万元的，丙方须承担严重违约责任1次；若由此给甲方、乙方造成10万元及以上损失的，丙方除须承担相应的经济赔偿外，甲方、乙方将视情况部分或全部解除合同。
17.丙方违约行为的直接责任人，其行为致使丙方承担严重违约责任（或相当于严重违约责任）1次，或主管人员因其下属的行为致使丙方承担严重违约责任（或相当于严重违约责任）累计次数达到3次，甲方、乙方认为该直接责任人或主管人员已不适于继续担任本合同工程的监理工作的，有权要求丙方限期更换该人员。于此情形下，丙方应无条件接受，并承担由此引起的后果及费用；如丙方拒不执行，则自向丙方发出更换要求7日后起算，甲方、乙方可认为该岗位已空缺，并按本条第（一）项第5小项的约定处理。
18.当丙方同时发生本条第（二）项第13、14和18小项下的违约行为，并且情节严重时，视为丙方和承包人串通作假，甲方、乙方有权单方面解除合同；由此造成甲方、乙方损失的，甲方、乙方有权按本条第（二）项第11小项的约定要求丙方承担赔偿责任。
19.丙方应确保监理工作质量。所监理的工程发生重大安全质量事故（按国家有关规定界定）的，甲方、乙方有权要求丙方承担违约赔偿责任，赔偿金为本合同监理报酬的1%～5%。
20.如果丙方在服务期内未能提供本合同约定的监理服务（包括监理人员缺额、监理深度不足、或者监理资料不齐等），甲方、乙方将酌情扣减监理费。
21.由于下列原因，使本合同工程在投资、工期、质量等方面给甲方、乙方造成损失的，丙方承担赔偿，但累计赔偿总额不应超过本合同监理酬金总额（除去税金）：
（1）在施工过程中，丙方发出错误指令；
（2）丙方越权审批设计变更；
（3）其他因丙方自身失误或失职。
具体约定为：
（1）由于丙方上述原因致使工程投资额较原计划投资额增加的，甲方、乙方将根据该增加额双倍扣减与之相应比例的监理酬金；若增加工程投资比例超过原计划投资额的20%时，甲方、乙方有权单方解除本合同，并要求丙方赔偿甲方、乙方由此遭受的实际损失中的50%。
（2）因丙方责任导致工期延误，其中分段工期延误日数占该段总工期的30%时，则甲方、乙方有权扣除该分段工程监理酬金的60%；分段工期延误日数达到该段总工期的50%时，则甲方、乙方有权单方解除本合同。因丙方责任导致工程竣工拖延的，依据拖延的日数，丙方应每日按监理酬金总额的1%向甲方、乙方支付违约金。由于丙方责任导致工期延误，致使甲方、乙方要承担赔偿第三方责任的，丙方承担赔偿甲方、乙方由此遭受的实际损失中的50%。
（3）因丙方责任造成质量事故，需要返工的，丙方承担严重违约责任1次，由甲方、乙方双倍扣减该部分的监理酬金，同时丙方应赔偿甲方、乙方的实际损失；情节严重的，甲方、乙方有权单方面解除合同，并有权要求丙方赔偿甲方、乙方由此遭受的经济损失。
（4）因丙方责任导致工程（含各分部、单位及整体工程，下同）质量一次性验收不符合质量目标的，甲方、乙方按相应工程占总工程的比例扣除丙方监理酬金；若导致工程质量一次性验收不合格而造成甲方、乙方的直接损失达人民币100万元以上时，甲方、乙方有权单方解除本合同并要求丙方赔偿相应经济损失。
22.丙方对承包人违反合同约定的质量要求和完工时限，应承担连带责任；承包人对质量和工期的违约，即视为丙方对本合同的违约。除非有充分的证据证明丙方严格履行了本合同项下的责任和义务，上述问题的发生仅为承包人自身原因所致。
23.丙方向甲方、乙方提出赔偿要求不能成立时，丙方应当补偿由于该索赔所导致甲方、乙方的各种费用支出。
24.丙方根据合同约定对承包人提交的工程结算书（结算资料）进行审核，如最终由政府终审部门审定的结算金额较由丙方审定的结算金额的差值大于5%，则由丙方按下列计算方法向甲方、乙方支付违约金，最多不超过本合同监理酬金总额的10%：
违约金=[（〡A－B〡/B）%-5%]×C

其中：A-丙方审定的工程结算金额；
B-政府结算终审部门审定的工程结算金额；
C-监理合同酬金总额。
第八条  甲方、乙方的违约责任
（一）甲方、乙方不按合同约定支付监理酬金的，除应支付本合同约定的监理酬金外，还应按同期银行活期存款利率给丙方计付拖欠期间的利息。

（二）因甲方、乙方原因给丙方造成损失的，在丙方能够提交足够证据并经查证属实的情况下，甲方、乙方应赔偿其直接经济损失。

第九条  争议的处理
本合同在履行过程中发生的争议，当事人各方应友好协商解决，如在一周内未能解决，甲方、乙方可先行单方面作出处理决定；任何一方可以向甲方、乙方住所地人民法院提起诉讼；但诉讼不影响甲方、乙方同其他监理人另行签订监理合同。
第十条  合同生效、变更与终止
1.由于甲方、乙方或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误的，则丙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方、乙方；于此情形下，丙方完成监理业务的时间相应延长，丙方的报酬不变。
2.在实际情况发生变化，使得丙方不能全部或部分执行监理业务时，丙方应当立即通知甲方、乙方；于此情形下，该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，丙方应当立即恢复执行监理业务，丙方的报酬不变。
3.本合同自甲乙三方盖章，且法定代表人签字或者盖章后生效。本合同至本工程质量保修期届满且竣工结算后60日内及各方在本合同项下的责任承担和义务履行均告完毕时终止。本工程质量保修期间，丙方仍须承担监理责任。
4.本合同未经各方协商一致，不得变更或解除。但甲方、乙方根据本合同约定单方面解除合同时，本合同自甲方、乙方书面通知丙方时起即自行解除。
5.本合同的修改、包括服务范围的修改，只能以各方书面同意的方式进行。
第十一条 　适用法律和监理依据
本合同适用的法律及监理依据为：
1.现行监理规范；
2.地方现行的建设工程质量评定标准、设计及施工验收规范；
3.经批准的施工图纸及说明，以及经图纸会审确定的修改设计通知书；
4.本工程的设计、施工、安装合同；
5.甲方、乙方发出的有关本工程建设的指令；
6.甲方、乙方制定的有关本工程建设的规定。
第十二条  合同文件的解释顺序
下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：
（1）政府部门关于本工程的有关文件；
（2）本合同履行期间甲乙三方签订的补充合同（协议）或修正文件；
（3）本合同；
（4）甲方、乙方建设项目管理的各项制度、规定；
（5）本合同附件；
（6）组成本合同的其他文件。
通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由各方协商解决；如协商不成，由甲方、乙方按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，如丙方对此决定不服的，应在接到甲方、乙方决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意甲方、乙方的决定。甲方、乙方收到丙方的书面异议后应作出进一步的决定。如丙方仍有异议的，可按本合同第九条的约定处理，但在有关单位没有作出正式裁判之前，丙方必须无条件先行执行甲方、乙方的决定。
第十三条  其他
1.委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试、监造，其费用支出由丙方自行解决（如有）。
2.本合同工程总监理工程师姓名：         ，职务（职称）：  总监理工程师（工程师） 。
3.本合同正本一式三份，甲乙丙三方各执一份；副本六份，甲乙丙三方各执二份。合同正、副本具有同等效力，但当合同副本与正本的表述不一致时，以合同正本为准。

（本页以下无正文）
（本页无正文）
甲方：  广州市白云区教育局（盖章）                                   

通讯地址：广州市白云大道南383号

法定代表人：                               

签约代表：                                
电    话：                                
乙方：广州市白云城市建设投资有限公司（盖章）                    　           

通讯地址：广州市白云区齐富路88号C座7-8楼
法定代表人：                           

签约代表：                             

电    话：

丙方：                          (盖章)

通讯地址：     
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　

签约代表：　　　　　　　　　　　　

电    话：　　　　　　　

开户名称： 

银行账号：
开 户 行：
合同附件
附件1：廉政合同
附件2：工程质量责任合同

附件3：安全生产文明施工协议

附件4：监理费计费方式

附件5：丙方监理人员配备表
附件6：委托函

附件1：
廉政合同
甲方：（全称） 广州市白云区教育局                                                            
乙方：（全称） 广州市白云城市建设投资有限公司                                                 
丙方：（全称）                                                               
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲、乙方和丙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1  三方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  三方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2  甲、乙方义务

2.1  甲、乙方及其工作人员不得索要或接受丙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在丙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲、乙方及其工作人员不得参加丙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受丙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲、乙方及其工作人员不得要求或者接受丙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲、乙方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与丙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5 甲、乙方及其工作人员不得以任何理由向丙方推荐分包单位或推销材料，不得要求丙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲、乙方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3  丙方义务

3.1  丙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  丙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  丙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  丙方不得为甲方购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。
4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给丙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  丙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予丙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。
5  三方约定

本合同由各方或其上级部门负责监督执行，并由各方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期自各方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。
7  合同法律效力

本合同作为 广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程 监理服务合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经各方签署后生效。
（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方： 广州市白云区教育局（盖章）                                   

通讯地址：广州市白云大道南383号   

法定代表人：                               

签约代表：                                
电    话：                                
乙方：广州市白云城市建设投资有限公司（盖章）                    　           

通讯地址：广州市白云区齐富路88号C座7-8楼
法定代表人：                           

签约代表：                             

电    话：

 丙方：                       （盖章）             

地址：                                                        
法定代表人：                                                  

委托代理人：                                        
电话：                                              

附件2：
工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，本项目工程的建设单位  广州市白云区教育局  （以下称甲方）、建设管理单位广州市白云城市建设投资有限公司（以下称乙方）与监理单位                    （以下称丙方）经三方协商一致，特订立如下质量责任合同。
第一条  本建设项目的工程质量目标为合格，监理单位对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。具体监理责任人        。
第二条  甲乙丙三方的权利和义务
（一）严格遵守国家有关法律法规的有关规定。
（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。
（三）三方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（五）发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条  甲方和乙方的义务
（一）甲方和乙方向丙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。
（二）甲方和乙方不得指使丙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。
（三）甲方应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，甲方和乙方不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。
（四）甲方和乙方不得明示或暗示向丙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工监理任务。
（五）甲方和乙方不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条  丙方的义务
（一）丙方应具备与本工程相应等级的监理资质证书。
（二）丙方不得允许其它单位或个人以丙方的名义承揽本工程的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工监理任务。
（三）丙方必须严格履行施工监理合同，按委托时承诺的监理工程师及时到位。监理工程师不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。
（四）丙方必须建立工地临时试验室，按要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。
（五）丙方必须按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理工作计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付；合理有效地控制进度。
（六）丙方与甲方、乙方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。
第五条  违约责任
（一）甲方、乙方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给丙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）丙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第六条  本合同有效期为自甲、乙、丙三方签署之日起至该工程项目设计使用年限届满之日止。
第七条  本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件。
（本页为签署页）

建设单位： 广州市白云区教育局（盖章）                    　           
法定代表人：                           
签约代表：                             
建设管理单位：广州市白云城市建设投资有限公司（盖章）                    　           
法定代表人：                           
签约代表：                             
监理单位：                        （盖章）　                               
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　   
签约代表： 
附件3：         

安全生产文明施工协议
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本工程项目实际情况，按规定签订如下协议。
建设单位的权利与义务
遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
按国家有关规定保证安全生产所必需的资金投入。
保证不将工程项目发包（分包）给不具备安全生产条件或者不具备相应资质的单位或个人。
对监理单位在监理过程中依照合同或依法采取的有效监控措施，如停工、停用等给予支持；对监理单位以公司文件书面形式提交并要求做出决定的事宜在规定时限内做出书面决定。
授权工地常驻代表负责与监理单位联系安全生产、文明施工的事宜，如需更换此人时提前通知监理单位。
监理单位的权利与义务
    1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强工程建设安全的监理，建立、健全安全监理责任制度，保证工程建设的安全。
建立、健全安全生产文明施工监理的组织、明确安全监理工程师的职责。
    2、建立安全生产文明施工的专项监理制度或方案。
    3、对承包人的资质进行审查，对无资质单位会同建设单位不准进入。
    4、对承包人提供的安全施工组织设计及专项安全技术方案进行审核。
    5、对施工人员、材料、主要设备的使用和运行状况进行检查并记录。
    6、对重要施工环节和安全事故易发工序实施旁站或巡检。
    7、按规定对安全措施费用的列支和使用实施有效监控。
    8、及时制止承包人明显违章指挥和操作的行为。
    9、对危及工程和人员安全的施工及设备的使用，及时下达停工（停用）指令，坚决予以纠正。
    10、对施工现场存在的安全隐患及时发出整改通知并向安监机构报告。
    11、对因安全原因被建设行政主管部门和监督机构责令停工整改的，要积极主动抓好督促落实并及时反馈情况。
    12、督促承包人按规定购买施工意外保险和搞好文明施工管理。
    13、参与安全事故的调查处理。
    14、参与事故应急救援预案的公布和演练。
15、做好安全施工监理记录，日记和监理月报等资料整理，并督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料。
建设单位： 广州市白云区教育局  （盖章）                    　           
地址：广州市白云大道南383号
法定代表人：                           
签约代表：                             
建设管理单位：广州市白云城市建设投资有限公司（盖章）                    　           
地址：广州市白云区齐富路88号C座7-8楼
法定代表人：                           
签约代表：                             
监理单位：                         (签章)

地址： 
法定代表人：
签约代表：
附件4：监理费计费方式

	序号
	监理费计算依据
	实际值
	备注

	1
	建筑安装工程费（万元）
	 
	暂按估算价（最终按经评审后的工程结算价）

	2
	施工监理服务收费基价（万元）
	 
	参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》直线内插法，下浮20%

	3
	专业调整系数
	1.0
	参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格{2007}670号），均按1.0考虑

	4
	工程复杂程度调整系数
	1.0
	

	5
	高程调整系数
	1.0
	

	6
	工程监理收费（万元）
	
	6=2*3*4*5


附件6：                
丙方监理人员配备表

	序号
	姓名
	职务
	职称
	联系方式
	专业

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


附件7

中选通知书


